

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района

П Р И К А З

от 31.12.2013 № 370

*Об утверждении плана-графика
по подготовке к проведению
государственной итоговой
аттестации выпускников,
освоивших основные
образовательные программы
основного общего образования,
в 2013-2014 учебном году*

На основании приказа департамента образования администрации области от 31.12.2013 № 1689 «Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, в 2013-2014 учебном году», в целях координации работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, на территории Ковровского района в 2014 году **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план - график мероприятий управления образования администрации Ковровского района по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, образовательных организаций в 2013 - 2014 учебном году согласно приложению.

2. МБУ «ЦРО» (С.В.Чернышёва) обеспечить выполнение плана-графика в части касающейся.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать и утвердить планы - графики подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования И.Е.Медведеву.

Начальник управления образования

С. А. Арлашина

Готовил:

заместитель начальника управления образования

(подпись) И.Е.Медведева

(дата) 31.12.2013

Разослать:

- 1) управлению образования – 3 экз.
- 2) МБУ «ЦРО» - 2 экз.
- 3) ОУ – 13 экз.

Название файла: «Об утверждении плана-графика мероприятий управления образования по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, на территории Ковровского района в 2014 году»

31.12.2013

отп. Медведева И.Е.

ПЛАН - ГРАФИК
мероприятий управления образования администрации Ковровского района
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образова-
тельные программы основного общего образования, образовательных организаций в 2013 - 2014 учебном году

№ п/п	Тематика мероприятия	Срок	Ответственные
Раздел I. Распорядительное и инструктивное обеспечение			
1.1	Подготовка на основании приказов департамента образования приказов управления образования о проведении в 2013-2014 учебном году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, образовательных организаций Ковровского района	март	управление образования
	- «Об участии в итоговой аттестации выпускников 9-х классов образовательных организаций, проходящих государственную итоговую аттестацию досрочно»	апрель	управление образования
	- «Об участии в проведении ОГЭ в дополнительные сроки»	июнь	управление образования
1.2	Подготовка инструктивных и разъяснительных писем в образовательные организации по вопросам подготовки и проведения ОГЭ в 2014 году	в течение года	управление образования
Раздел II. Методическое и кадровое обеспечение			

2.1.	<p>Подготовка и проведение совещаний с руководителями образовательных организаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> -о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2014 году; -<input type="checkbox"/> о нормативном правовом обеспечении проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 	в течение года	управление образования
2.2	<p>Подготовка и проведение совещаний с заместителями руководителей образовательных организаций, курирующих вопросы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов:</p> <ul style="list-style-type: none"> -о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2014 году; <input type="checkbox"/>-о нормативном правовом обеспечении проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов; -об изменениях в КИМах ОГЭ-2014; <input type="checkbox"/>-об открытых банках заданий по предметам; -о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов; <input type="checkbox"/>-о правилах заполнения экзаменационных бланков 	в течение года	управление образования МБОУ «ЦРО» образовательные организации
2.3.	<p>Подготовка и проведение семинаров – практикумов для руководителей школьных методических объединений учителей-предметников:</p> <ul style="list-style-type: none"> -о нормативных правовых основах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов; -об изменениях в КИМах ОГЭ 2014 года; -об открытых банках заданий по предметам; -о роли методического объединения в обеспечении сис- 	в течение года	МБОУ «ЦРО» руководители методических объединений

	тематического и объективного контроля за качеством обучения как условия успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации; -из опыта работы учителей по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации		
2.4.	Участие в областном семинаре-совещании с руководителями ОО, на базе которых будут организованы ППЭ, об организации работы пунктов проведения ЕГЭ	май	управление образования МБОУ «Малыгинская СОШ» МБОУ «Мелеховская СОШ № 1»
2.5.	Формирование списка кандидатур для включения в состав предметных комиссий (по запросу)	ноябрь	управление образования
2.6.	Формирование списков кандидатур для включения в состав организаторов ППЭ	в соответствии с запросом	управление образования образовательные организации
2.7.	Направление на обучение в ГБУ ВО ЦЭОД и ОИЕГЭ: - операторов баз данных ОО	январь- февраль	управление образования
	- организаторов, технических специалистов, ассистентов	май	управление образования образовательные организации
	- операторов ПЭВМ ППЭ	май	управление образования
2.8.	Направление работников управления образования, образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтных комиссий, организаторов	в соответствии с планом	управление образования образовательные организации
2.9.	Направление работников ОО на семинары, совещания, курсы, др., проводимые департаментом образования, МОУО, ГАУДПО ВИПКРО, ГБУ ВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, управлением образования по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации	в соответствии с планом	управление образования МБУ «ЦРО» образовательные организации

2.10	Консультирование членов администрации ОО, педагогов, родителей (законных представителей), учащихся по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации	в течение года	управление образования, образовательные организации
Раздел III. Организационное обеспечение			
3.1	Взаимодействие с департаментом образования, ГАУДПО ВИПКРО, РЦОИ, ГЭК по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации	в течение года	управление образования
3.2	Сбор и анализ информации о количестве выпускников, участвующих в ОГЭ и ГВЭ-9 в 2014 году	декабрь	управление образования МБОУ «ЦРО» образовательные организации
3.3	Подготовка и внесение предложений о местах расположения ППЭ, расчёт аудиторного фонда	январь	управление образования образовательные организации
3.4	Формирование базы данных об участниках государственной итоговой аттестации с ограниченными возможностями здоровья	февраль	управление образования МБУ «ЦРО» образовательные организации
3.5	Подготовка сведений об участниках государственной итоговой аттестации, сдающих экзамены досрочно	февраль	управление образования образовательные организации
3.6	Внесение сведений об участниках государственной итоговой аттестации и организаторах ППЭ в региональную информационную систему	февраль-апрель	управление образования МБУ «ЦРО» образовательные организации
3.7	Сбор заявлений на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 от выпускников текущего года	до 1 марта	образовательные организации
3.8	Проведение школьных репетиционных тестирований по предметам ОГЭ	по графику ОУ	образовательные организации
3.9	Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей	март-июль	управление образования образовательные организации

3.10	Разработка транспортных схем доставки контрольно-измерительных материалов в пункты проведения экзаменов из РЦОИ и обратно	апрель	управление образования МБУ «ЦРО»
3.11	Создание условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с установленными требованиями	апрель-июль	управление образования образовательные организации
3.12	Обеспечение доставки экзаменационных материалов в ППЭ и обратно	апрель-июль	управление образования
3.13	Сбор и анализ оперативной информации о явке на экзамены участников экзамена, организаторов ППЭ	апрель-июнь	управление образования образовательные организации
3.14	Организация проведения государственной итоговой аттестации в ППЭ в досрочный и основной периоды	апрель-июль	управление образования образовательные организации
3.15	Организация ознакомления участников ОГЭ и ГВЭ-9 с результатами экзаменов	июнь-июль	управление образования образовательные организации
Раздел IV. Информационное обеспечение. Информационная безопасность			
4.1.	Организация информирования выпускников текущего года по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации	в течение года	образовательные организации
4.2.	Организация и проведение единого информационного дня	13 февраля	образовательные организации
4.3.	Организация и проведение родительских собраний по актуальным вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации	Ноябрь январь, март, май	образовательные организации
4.4.	Организация и проведение общерайонного родительского собрания «Государственная итоговая аттестация в вопросах и ответах»	март	управление образования

4.5.	Организация и проведение классных собраний по актуальным вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации	ноябрь, январь, март, май	образовательные организации
4.6.	Разработка единых памяток, информационных листов для размещения на сайтах образовательных организаций	февраль-апрель	управление образования образовательные организации

Раздел V. Координация и изучение деятельности общеобразовательных учреждений

5.1	Изучение деятельности образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации	декабрь-июнь	управление образования МБОУ «ЦРО»
5.2	Контроль деятельности образовательных организаций по соблюдению прав учащихся с ограниченными возможностями здоровья в период подготовки к проведению государственной итоговой аттестации	февраль	управление образования
5.3	Изучение деятельности образовательных организаций по информационному обеспечению государственной итоговой аттестации	декабрь-май	управление образования
5.4	Контроль наличия на сайтах образовательных организаций актуальной информации о государственной итоговой аттестации и своевременности её размещения	декабрь-май	управление образования МБУ «ЦРО»
5.5	Контроль деятельности образовательных организаций по соблюдению прав выпускников 9-х классов в процессе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (информационное обеспечение, информирование о результатах, др.)	март-июнь	управление образования
5.6	Контроль готовности пунктов проведения экзамена	апрель-май	управление образования
5.7	Организация внутришкольного управления подготовкой выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации	в течение года	образовательные организации

Раздел VI. Статистика и анализ результатов

6.1	Сбор, обработка результатов экзаменов	июль-август	управление образования образовательные организации
6.2	Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2014 (публичные доклады УО, ОО; сборники, августовская педагогическая конференция, педагогические советы ОО)	июль-сентябрь	управление образования МБУ «ЦРО» образовательные организации